CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - Delimitación Páramo de Pisba.
Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01

Tarea	Responsable	PRODUCTOS	2018					2019							
			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
PROYECTO: Fallo Páramo de Pisba	**Directores: DBBSE**	**Acto administrativo delimitacion del Páramo de PISBA**													
Planeación															
1. Reuniones preliminares para revisión de ruta de trabajo de sentencia	Director DBBSE.	Plan de trabajo concertado y validado por los diferentes actores													
1.1 Reuniones intrainstitucional															
Reuniones preliminares con dependencias y Direcciones de minambiente para el cumplimiento del fallo del tribunal.	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Elaboracion de cronograma para el cumplimiento del fallo de tribunal.	DBBSE, SEP - OAJ	Envío de cronograma al tribunal.													
1.2 Estrategia de Participación / Estrategia de comunicación															
Propuesta preliminar (Comunicaciones)	TIC-comunicaciones	Documento preliminar de la estrategia de Comunicaciones													
Solicitud para identificación de actores sociales	DBBSE, SEP	Documentos con actores identificados.													
Propuesta preliminar (Participación)	SEP/DBBSE	Documento preliminar estrategia de participación													
Validación interna Minambiente	Despacho Ministro	Presentación interna													
Estrategia de Participación concertada Minambiente	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con Estrategia de Participación													
Estrategia de Comunicación concertada Minambiente	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con Estrategia de comunicaciones													
1.3. Articulación interinstitucional															
Reuniones preliminares con CAR	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Reuniones preliminares con Gobernaciones y Alcaldías (Sociales y cmunicaciones)	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Reuniones preliminares con Entes de control / Garantes	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Reuniones preliminares con Accionantes	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Reuniones preliminares con Presidencia	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
Reuniones preliminares con MinDefensa /Minagricultura /Minminas / Mininterior	DBBSE	Acuerdos intersectoriales													
Reuniones preliminares con Equipos de comunicaciones (CAR)	DBBSE	Actas de reunión e informes de avance													
Reuniones preliminares entidad externa expetos en manejo de conflictos y proceso de	DBBSE	Actas de reunión e informes de avance													
2. Gestión de recursos															
Gestión con Minhacienda	Secretaria General	Radicado ante MinHacienda, y respuesta a solicitud													
Solicitud formal	Secretaria General														
Seguimiento de Transferencias de recursos a Minambiente aprobada y realizada	Secretaria General	Traslado presupuestal													
3. Proceso de contratación.															
Estudios previos	DBBSE	Estudios previos aprobados													
Proceso de contratación (depende Gestión de Recurs	DBBSE	Equipo de trabajo contratado para la implementacion de la estrategia de participaicon y comunicación.													
Ruta metodológica															
Fase 0: Acercamiento															
a. Identificación de actores	SEP-DBBSE	Consulta de informaicon secundaria y primaria (reuniones con personeria).													
b. Visitas preliminares a territorio	Convenio	Documento de analisis de conflicto													

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - Delimitación Páramo de Pisba.
Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01

Tarea	Responsable	PRODUCTOS	2018					2019							
			AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
c. Reuniones con autoridades municipales para planeacion logística y concertacion de cronograma de las sesiones de participaicon a realizar (fases)	Convenio	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia													
d. Propuesta técnica de cada numeral del fallo para presentación en fase de información		Documento de propuesta y presentación para reuniones de las fases contempladas													
e. Identificación de los medios locales de comunicación a través de los cuales se realizaran las convocatorias.	Comunicaciones/DBBSE	Plan de medios para la atencion del fallo en sus diferentes fases.													
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores															
Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia establecida.	TIC-comunicaciones	Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, perifoneo, etc.													
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios)															
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Paramo - CONVOCATORIA	Convenio	Oficio remitidos													
b. Avance para caracterización de actores, para el CENSO	Convenio	Documento preliminar con la Caracterización de actores, convocatoria y planeación logística													
c. Reuniones municipales (12) fase de información	Convenio	Acta de reuniones Listados de asistencia Compromisos de las partes Material audiovisual (Fotos, videos, demás)													
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión															
Invitación formal a grupos de interés	Convenio														
Reuniones municipales(12) fase de información	Convenio														
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de Resolución .															
a. Convocatoria III: Concertación y acuerdos	Convenio	Acta de reunión Lista de asistencia Propuestas técnicas concertadas para los 6 puntos relacionados Material audiovisual (Fotos, videos, demás)													
Invitación formal a grupos de interés	Convenio														
Reuniones muicipales/inter	Convenio														
Fase 5. Observaciones al proyecto de acto administrativo															
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo	Convenio	Borrador del Acto Administrativo													
Consulta pública	DBBSE	Publicación de Borrador en WEB													
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador	DBBSE	Borrador del Acto Administrativo ajustado													
Fase 6. Expedición Resolución															
Procedimiento para iniciativas normativas	TIC-comunicaciones	Borrador del Acto Administrativo revisado por OAJ													
Revisión final	DBBSE, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción													
Adopción y publicación	Minambiente	Publicación WEB y Diario oficial													
Informes de seguimiento (entes de control)															
Informe bimestral 1	Oficina Jurídica con apoyo de las areas técnicas	Informe bimestral 1 radicado													
Informe bimestral 2		Informe bimestral 2 radicado													
Informe bimestral 3		Informe bimestral 3 radicado													
Informe bimestral 4		Informe bimestral 4 radicado													
Informe bimestral 5		Informe bimestral 5 radicado													
Informe Final		Informe Final radicado													