CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA -
Delimitación Páramo de Pisba.
Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTOS	2019													2020											
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 1	2	3	4	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			
PROYECTO: Fallo Páramo de Pisba	Despacho de Ministro Directores: DBBSE, OAJ, DAASU,ONV,DGIRH, DOT	Acto administrativo delimitación del Páramo de PISBA																									
1. Planeación																											
1. Reuniones de seguimiento																											
1.1 Reuniones intrainstitucional																											
Reuniones preliminares con dependencias y Direcciones de minambiente para el cumplimiento del fallo del tribunal.	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia																									
1.2 Estrategia de Participación / Estrategia de comunicación																											
Propuesta de comunicaciones ajustada	TIC-comunicaciones	Documento de la estrategia de Comunicaciones ajustada																									
Estrategia de Comunicación concertada Minambiente	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con Estrategia de comunicaciones																									
Propuesta de participación ajustada	SEP/DBBSE	Documento de la estrategia de participación ajustada																									
Estrategia de Participación concertada Minambiente	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con Estrategia de Participación																									
Validación interna Minambiente	Despacho Ministro	Presentación interna, Acta de reunión y listado de asistencia																									
1.3. Articulación interinstitucional																											
Reuniones preliminares con CAR, entes territoriales, gobernaciones, entes de control, garantes y accionantes	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia																									
Reuniones preliminares con Presidencia	DBBSE	Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia																									
Reuniones preliminares con Minagricultura /Minminas / ANM / CAR	DBBSE	Acuerdos intersectoriales																									
2. Gestión de recursos																											
Gestión con Minhacienda	Secretaria General	Radicado ante MinHacienda, y respuesta a solicitud																									
3. Proceso de Contratación.																											
Estudios previos	DBBSE, OAJ, DAASU,ONV,DGIRH, DOT	Estudios previos aprobados																									
Proceso de contratación (depende Gestión de Recursos)	SECRETARIA GENERAL	Equipo de trabajo contratado para la implementación de la estrategia de participación y comunicación.																									
4. Ruta metodológica																											
Fase 0: Acercamiento																											
a. Identificación de actores	SEP-DBBSE	Consulta de información secundaria y primaria																									
b. Visitas preliminares a territorio	Convenio	Documento de análisis de conflicto																									
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores (Transversal a las fases)																											
a. Pagina web habilitada convocatoria	TIC-DBBSE	Publicación de fechas, lugar, hora de los espacios																									
b. Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia establecida.	TIC-comunicaciones	Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, perifoneo, etc.																									
Fase 2: Fase de información publica sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios)																											
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación	TIC-DBBSE	Actualización periódica (publicación de relatorías, documentos, entre otros)																									
c. Reuniones municipales (12) fase de información	DBBSE	Relatoría de reuniones Listados de asistencia Material audiovisual (Fotos, videos, demás)																									
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión																											
a. Habilitar medios digitales para recibir información	DBBSE-TIC	Habilitar mecanismos digitales para recibir las opiniones, análisis y propuestas (formulario en línea, correo electrónico, otros)																									
b. Reuniones preliminares (planeacion estratégica)	DBBSE-SEP	Actas de reunión (compromisos logistica, entrega de información) Listados de asistencia																									
c. Invitación formal (Entidades de orden nacional, regional y local, accionantes, entes de control, garantes y personería)	DBBSE	Soporte de envío de la invitación																									
d. Reuniones municipales(12) fase de Consulta	DBBSE-SEP	Relatoría de reuniones Listados de asistencia Material audiovisual (Fotos, videos, demás)																									
e. Sistematización de las opiniones y propuestas	DBBSE	Documento en formato Excel																									
f. Análisis de la información	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con la metodología de evaluación																									
g. Elaboración de la propuesta técnica	DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, DGOAT-SINA, DGIRH,	Documento con de propuesta para fase de concitación																									
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de Resolución .																											
a. Presentación de la propuesta del ministerio	MINISTRO	Invitación a entidades de orden nacional, regional, local, accionantes, entes de control, personero Lista de asistencia																									
a. Reuniones preliminares (planeacion estratégica)	DBBSE-SEP	Actas de reunión (compromisos logistica, entrega de información) Listados de asistencia																									
b. Invitación formal (Entidades de orden nacional, regional y local, accionantes, entes de control, garantes y personería)	DBBSE	Soporte de envío de la invitación																									
c. Reuniones municipales(12) fase de concertación	DBBSE-SEP	Actas de concertación Listados de asistencia Material audiovisual (Fotos, videos, demás)																									
Fase 5. Elaboración y observaciones al proyecto de acto administrativo																											
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo	Oficina Jurídica con apoyo de las áreas técnicas	Borrador del Acto Administrativo																									
Consulta pública	OAJ	Publicación de Borrador en WEB																									
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador	Oficina Jurídica con apoyo de las áreas técnicas	Borrador del Acto Administrativo ajustado																									

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA -
Delimitación Páramo de Pisba.
Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTOS	2019												2020											
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
											1	2	3	4												
Fase 6. Expedición Resolución																										
Procedimiento para iniciativas normativas	OAJ	Borrador del Acto Administrativo revisado por OAJ																								
Revisión final	DBBSE, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH,	Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción																								
Adopción y publicación	Minambiente	Publicación WEB y Diario oficial																								
Informes de seguimiento																										
Informe bimestrales	Oficina Jurídica con apoyo de las áreas técnicas	Informe bimestral 1 radicado																								
Informe Final		Informe Final radicado																								

CONVENCIONES	COLOR
ACTIVIDADES REALIZADAS	
ACTIVIDADES PROYECTADAS	