

GRAN PROGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - Delimitación Páramo de Pisba. Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01																																															
ACTIVIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	2026	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	OBSERVACIONES																						
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. PLANACIÓN MINAMBIENTE																																															
1. Reuniones internas Minambiente																																															
1.1 Reuniones interinstitucionales																																															
3. FASE INFORMATIVA																																															
2.1. Reuniones de acercamiento, contextualización del proceso y articulación con nuevas administraciones municipales 2024-2027 (solicitud procuraduría)																																															
a. Reuniones con alcaldes, personerías y comunidad de los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba																																															
2.2. Reuniones de fase informativa.																																															
a. Reuniones de la fase informativa en los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba.																																															
3. FASE DE CONSULTA E INICIATIVA																																															
a. Reuniones preparatorias para la planificación de las reuniones de la Fase de Consulta																																															
a. Reuniones de la fase de Consulta (primer momento) en los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba.																																															
b. Reuniones de la fase de Consulta (segundo momento) en los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba.																																															
4. CONSTRUIR LA PROPUESTA INTEGRADA DE DELIMITACIÓN:																																															
a. Análisis multiterrito:																																															
Generación área referencia páramo Pisba (JhU)																																															
b. Documento técnico soporte propuesta de delimitación:																																															
Concluir sistematización de aportes recibidos en Consulta																																															
Estructura de contenido de documento																																															
Desarrollo talleres de gobernanza (Fiscalización – Instancia - mecanismo financiero) con los entes territoriales, ministerio público y autoridades ambientales (Coproboyacá y Copromonguá).																																															
Análisis y articulación de información recibida en consulta (temas diálogo IADS)																																															
Articulación interinstitucional con demás entidades involucradas en el proceso para la consolidación de la propuesta integrada de la delimitación del páramo de Pisba.																																															
Consolidación documento final de la propuesta integrada de delimitación																																															
5. FASE DE CONCERTACIÓN																																															
5.1 Aprestamiento - Pedagogía de la fase de Concertación																																															
a. Construir documento guía desarrollo jornadas pedagogía																																															
b. Reuniones preparatorias para las mesas de pedagogía de la Fase de Concertación con alcaldes y personerías de los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba.																																															
c. Desarrollo de las mesas de pedagogía de la Fase de Concertación en los 13 municipios en jurisdicción del páramo de Pisba.																																															
5.2 Espacios de diálogo deliberativo - fase de Concertación																																															
a. Reuniones preparatorias con alcaldes y personerías - coordinar fechas, lugares, logística diálogos deliberativos (presenciales y virtuales)																																															
b. Mesas de diálogo deliberativo para consensos razonados																																															
Municipio La Salina Casanare																																															
Municipio Sámana Casanare																																															
Municipio Tamara Casanare																																															

CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - Delimitación Páramo de Pisba. Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01																																																																									
ACTIVIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				2025	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				OBSERVACIONES
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																		
Municipio Pisba Boyacá																																																						Se logró el consenso en los 6 temas de diálogo en las dos mesas desarrolladas con el municipio.																			
Municipio Labranzagrande Boyacá																																																						Se logró el consenso en los 6 temas de dialogo en una sola jornada.																			
Municipio Socha Boyacá																																																						Se programo, junto con alcaldia y JACA, la primera mesa de dialogos deliberativos para el 15 de marzo de 2025 y se llevo a cabo abordando tema ineludible No. 1 relacionado con el área de relevancia del páramo como insumo para la delimitación, se identificaron disensos sobre el tema. Se proyectan dos mesas más para mes agosto.																			
Municipio Socotá Boyacá																																																						Se proyectaron 4 mesas de diálogos deliberativos con este municipio toda vez que son 29 veredas con área dentro del páramo de Pisba, ya se han realizado tres mesa y por precisar fecha para mesa No. 4, en mes de agosto.																			
Municipio Tasco Boyacá																																																						Municipio con el cual se desarrollaron 3 mesas de concertación y se surtieron las acciones de la fase 100%.																			
Municipio Monguá Boyacá																																																						Se logró el consenso en los 6 temas de dialogo en una dos jornadas de las mesas de dialogos deliberativos en los meses de noviembre del 2025 y febrero del 2026.																			
Municipio Chila Boyacá																																																						En el mes de mayo se desarrollaron dos mesas de contexto de la propuesta de delimitación-se tienen proyectadas 3 mesas de concertación para iniciar a finales de agosto 2026																			
Municipio Jericó Boyacá																																																						Se tienen proyectadas 3 jornadas para las mesas de dialogos deliberativos apartir del mes de septiembre - en mayo se desarolo 1 mesa de contexto en el municipio																			
Municipio Gémeza Boyacá																																																						Municipio con el cual se desarrollaron 3 mesas de concertación y se surtieron las acciones de la fase 100%																			
Municipio Corrales Boyacá																																																						En primera jornada de mesas de dialogos deliberativos se logro consenso para el primer tema de dialogo. En la segunda mesa desarrollada se abordó lo referente al ineludible agropecuario y minero y la tercera mesa se desarrollo el 26 de julio abordaron los cuatro temas de dialogo relacionados con la protección del agua y la gobernanza para la gestión integral del páramo de Pisba, con esta tercera mesa de concertación se surtió en un 100% las acciones de concertación con Corrales.																			
5.1. Otras acciones cumplimiento requeridas por Tribunal (Autos)																																																																									
Desarrollo de talleres capacitación dirigido a alcaldes y personeros páramo de Pisba - Auto 02 de febrero de 2022																																																						Taller cierre concertación con alcaldes y personeros																			
5. FASE PROYECTO ACTO ADMINISTRATIVO DE DELIMITACIÓN DEL PARAMO DE PSIBA																																																																									
a. Estructurar los documentos técnicos y jurídicos del proyecto de acto administrativo de delimitación del páramo Pisba:																																																																									
Revisión, análisis y consolidación de documentos relacionados con los seis temas ineludibles contenidos en la propuesta de delimitación del páramo de Pisba a partir de los resultados de las mesas de concertación y documento técnico soporte (DTS)																																																																									
Afiliación interinstitucional con otras entidades con competencia en los temas ineludibles y otros temas relacionados para la gestión integral del páramo																																																																									
Consolidación de los documentos técnicos y jurídicos que conforman el proyecto de acto administrativo para la delimitación del páramo de Pisba																																																																									
Publicación del proyecto de acto administrativo para consulta pública, según procedimiento propio del MinAmbiente																																																																									
Recepción de comentarios, respuestas y ajustes a documentos que conforman el proyecto de acto administrativo (en caso que aplique)																																																						En marco del convenio 785 de 2012 se generó por parte del IvUH el área de referencia escala 1:25.000 y se remitió al MinAmbiente a finales del 2023 - link documento: https://pisba.minambiente.gov.co/images/Propuesta_Delimita%C3%B3n_Paramo/Anexo_2_Documento_producto_5_Convenio_785_de_2022.pdf																			
7. EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE DELIMITA EL PÁRAMO DE PISBA																																																																									
Ejecución de la resolución que delimita el páramo de Pisba																																																																									
8. IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS																																																																									
En adelante, una vez se delimite el páramo de Pisba																																																																									